

УТВЕРЖДАЮ

И.о.з.руководителя МКУ УО ШПР
С.В. Погорелова

«16» сентября 2020 г.

Дорожная карта

организации работ на 2020–2021 годы по разработке рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях Шарыповского района, реализующих основные общеобразовательные программы



№	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
I. Организационное обеспечение разработки рабочих программ воспитания				
1	Определение муниципального координатора для сопровождения работы муниципальных общеобразовательных учреждений по разработке рабочей программы воспитания школы и календарного плана воспитательной работы.	МКУ УО ШПР	Октябрь 2020	Назначен муниципальный координатор.
2	Создание рабочей группы в каждом общеобразовательном учреждении по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы. Создание раздела «Рабочая программа воспитания» (РВП) на сайте каждой общеобразовательной организации.	МКУ УО ШПР ОУ	Октябрь 2020	Созданы рабочие группы в каждом общеобразовательном учреждении по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы школы. Созданы специальные разделы на сайтах общеобразовательных учреждений.
3	Определение общеобразовательного учреждения опережающей разработки для разработки РПВ и календарного плана воспитательной работы.	МКУ УО ШПР	Октябрь 2020	Сформирована рабочая группа общеобразовательного учреждения опережающей разработки.
4	Запуск постоянно действующего раздела на сайте МКУ УО ШПР.	МКУ УО ШПР	Октябрь 2020	Создан раздел на сайте для оперативного представления информации о ходе разработки РПВ.
5	Участие муниципального координатора, представителей опережающей рабочей группы	МКУ УО ШПР	Ежемесячно 2020 – 2021	Разработан единый подход к написанию раздела «Основные направления самонализа воспитательной работы» РПВ.

№	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
	ОУ в семинаре региональной рабочей группы по разработке рабочей программы воспитания.			
6	Участие педагогов в программе повышения квалификации по вопросам разработки и реализации РПВ (в том числе содержания отдельных модулей).	КК ИПК	Январь 2021	Создана программа по вопросам разработки и реализации РПВ (в том числе содержания отдельных модулей).
II. Разработка рабочей программы воспитания в опережающем режиме				
1	Участие в установочном вебинаре «О создании программы воспитания общеобразовательной организацией» рабочей группы ОУ опережающей разработки	КК ИПК, краевая рабочая группа, координаторы МКУ УО ПР, ОУ опережающей разработки	Октябрь 2020	Определены цели, задачи, сроки работы группы общеобразовательных организаций опережающей разработки.
2	Участие в семинаре по разработке разделов РПВ: «Особенности организующего в школе воспитательного процесса»; «Цель и задачи воспитания»; «Основные направления самодиагностики воспитательной работы» рабочей группы ОУ опережающей разработки, муниципального координатора.	КК ИПК, краевая рабочая группа, координаторы МКУ УО ПР ОУ опережающей разработки	Ноябрь 2020	Проведена первичная разработка разделов РПВ («Особенности организующего в школе воспитательного процесса», «Цель и задачи воспитания», «Основные направления самодиагностики воспитательной работы») командами общеобразовательных организаций опережающей разработки в экспертно-проектном режиме.
3	Разработка раздела РПВ «Виды, формы и содержание деятельности» общеобразовательным учреждением опережающей разработки.	МКУ УО ПР, общеобразовательное учреждение опережающей разработки, координаторы	Ноябрь – декабрь 2020	Проведена разработка раздела «Виды, формы и содержание деятельности» рабочей группой ОУ опережающей разработки.
4	Участие в консультации по разработке опережающей разработки. Систематический действующий вебинар.	КК ИПК, краевая рабочая группа, школы-участники апробации	Октябрь – декабрь 2020	Проведение еженедельных консультаций по вопросам разработки (наполнения) РПВ.
5	Участие в экспертно-презентационной сессии общеобразовательного учреждения опережающей разработки.	МКУ УО ПР, общеобразовательные учреждения	Декабрь 2020	Проведена презентация, обсуждение проектов РПВ, сделаны замечания, предложения к доработке.

№	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
6	Консультирование рабочей группы ОУ опережающей разработки. Постоянно.	опережающей разработки, координаторы МКУ УО ШРР	Октябрь 2020 декабрь 2020	Обобщен и систематизирован положительный опыт проведения ежегодных консультаций по вопросам разработки (наполнения) РПВ.
III. Информационно-методическое сопровождение				
1	Участие в региональном установочном вебинаре муниципального координатора по разработке РПВ	МКУ УО ШРР	Октябрь 2020	Координатор владеет основными обязанностями в рамках работы по сопровождению общеобразовательных учреждений. Координатору предоставлен алгоритм действий, рекомендуемые формы аналитики в рамках сопровождения общеобразовательных учреждений.
2	Обобщение и систематизация информационно-методических материалов по программе воспитания для рабочих групп общеобразовательных учреждений и направление их в общеобразовательные учреждения	МКУ УО ШРР	Октябрь 2020	Общеобразовательные учреждения обеспечены информационно-методическими материалами по программе воспитания для рабочих групп общеобразовательных учреждений.
3	Первичное ознакомление общеобразовательных учреждений с информационно-методическими материалами для разработки рабочей программы, подготовка вопросов рабочих групп общеобразовательных организаций	Координатор, ОУ	Октябрь 2020	Подготовлены вопросы, возникающие при изучении материалов по написанию РПВ рабочими группами общеобразовательных учреждений.
4	Установочный вебинар для общеобразовательных учреждений «О создании рабочей программы воспитания общеобразовательной организацией»	МКУ УО ШРР ОУ	Ноябрь 2020	Разобраны, обсуждены типичные вопросы, затруднения, возникающие в начале работы по разработке рабочей программы воспитания, подготовка вопросов рабочих групп общеобразовательных учреждений.

№	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
5	Проведение цикла муниципальных установочных вебинаров с рабочими группами школ по разработке РПВ, включительно в себя: • «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» • «Цель и задачи воспитания» • «Виды, формы и содержание деятельности» • «Основные направления самонализа воспитательной работы»	МКУ УО ШР Координатор при участии рабочей группы общеобразовательного учреждения опережающей разработки, ОУ	Ноябрь 2020 Декабрь 2020 Январь 2021	Разработана РПВ рабочими группами ОУ в первом чтении, включающая в себя разделы: • «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» • «Цель и задачи воспитания» • «Виды, формы и содержание деятельности» • «Основные направления самонализа воспитательной работы».
6	Систематически действующая конференция по сопровождению создания разделов рабочих программ воспитания в рамках работы школы «Моделирование воспитания»	МКУ УО ШР координатор при участии рабочей группы ОУ опережающей разработки, ОУ	Ноябрь 2020 Апрель 2021	Проведены вебинары: «Принципы создания и содержание раздела «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»; «Принципы создания и содержание раздела «Цели и задачи воспитания»; «Принципы создания и содержание раздела «Виды, формы и содержание деятельности»; «Принципы создания и содержание раздела «Основные направления самонализа воспитательной работы».
7	Экспертно-презентационная сессия для оценки результатов продуманной общеобразовательными учреждениями работы по написанию рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	МКУ УО ШР координатор, рабочая группа ОУ опережающей разработки	Май 2021	Определены лучшие программы с целью тиражирования опыта их разработки. Сформированный банк лучших программ. Экспертиза и размещение материалов на сайте МКУ УО ШР.
8	Утверждение школами РПВ	ОУ	Май 2021	Утверждены РПВ во всех общеобразовательных учреждениях.
9	Представление РПВ на августовском педагогическом совете 2021	ОУ	Август 2021	Представлены утвержденные РПВ.
IV. Мониторинг и управление ходом реализации дорожной карты				
1	Мониторинг выполнения мероприятий по дорожной карте по организации работы по разработке и внедрению рабочих программ	МКУ УО ШР координатор, рабочая группа	2020-2021	Подготовлены статистические и аналитические материалы по итогам реализации пунктов дорожной карты.

№	Название мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Планируемый результат
	воспитания в общеобразовательных учреждениях.	группа ОУ опережающей разработки		
2	Мониторинг утверждения рабочих программ воспитания в общеобразовательных учреждениях.	МКУ УО ШР координатор, рабочая группа ОУ опережающей разработки	2020-2021	Проведен анализ по итогам реализации пунктов дорожной карты.
3	Обеспечение информационного сопровождения мероприятий реализации регионального плана.	МКУ УО ШР	2020-2021	Размещена информация о мероприятиях реализации дорожной карты на сайте МКУ УО ШР.